Календарний план реалізації проекту
«Гравітація «Весняного розмаю»

Етапи реалізації	Опис заходів для здійснення етапу	Строк реалізації етапу	Відповідальний виконавець (прізвище та ініціали, посада)
1	2	3	4
1. Підготовчий	Відбір кращих робіт виставки для видання каталогу	червень 2021 р.	Слобода В.В.
2. Підготовчий	Фотографування робіт та обробка фотографій для розміщення в каталозі	червень 2021 р.	Ситнік В.В. Пасічник О.І.
3. Підготовчий	Упорядкування матеріалів для каталогу та створення обкладинки, написання вступної статті	липень 2021 р.	Слобода В.В. Боровський С.Л.
4. Основний	Видання каталогу у типографії	серпень 2021 р.	Слобода В.В. Ситнік В.В.
5.Основний	Презентація каталогу до Дня художника	жовтень 2021 р.	Слобода В.В. Боровський С.Л.
5. Основний	Розсилка каталогу учасникам виставок	листопад 2021 р.	Слобода В.В.
6. Звітування	Підготовка та подання підсумкових звітів	До 10 грудня 2021 року	Слобода В.В.

Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Юридична адреса: 49047, м. Дніпро просп. Дмитра Яворницького, 75А
Поштова адреса: 49047, м. Дніпро просп. Дмитра Яворницького, 75А
Код ЄДРПОУ: 40506248
р/р UA [illegible]
банк: Держказначейська служба України, м. Київ
МФО: 820172
Тел.: (056) 732 – 40 - 73
Ел. адреса: culture.dmr@gmail.com

Слобода Валентина Володимирівна

_____ **Є. В. Хорошилов**

_____ **В.В.Слобода**