

Календарний план реалізації проекту  
«Art -ZONE «GRAVITY»»

Етапи реалізації	Опис заходів для здійснення етапу	Строк реалізації етапу	Відповідальний виконавець (прізвище та ініціали, посада)
1	2	3	4
підготовчий	підготовка обладнання - сцена, звук, світло; реклама, пошук і залучення творчих виконавців, складання і узгодження програми	з 10 травня по 10 червня	Маркелов Вадим Віталійович
реалізація проекту	проведення творчої активності на місці локації щоп'ятниці, щосуботи, щонеділі та на свята	з 11 червня по 11 вересня	Маркелов Вадим Віталійович
звітний	підготовка і здача звітних документів, фотографій і т.п.	з 13 вересня по 27 вересня	Маркелов Вадим Віталійович

**Організатор конкурсу**

Департамент гуманітарної політики  
Дніпровської міської ради

**Юридична адреса:** 49047, м. Дніпро  
просп. Дмитра Яворницького, 75А  
**Поштова адреса:** 49047, м. Дніпро  
просп. Дмитра Яворницького, 75А  
**Код ЄДРПОУ:** 40506248  
**р/р UA** ~~430709203426007000095704~~  
**банк:** Держказначейська служба України,  
м. Київ  
**МФО:** 820172  
**Тел.:** (056) 732 – 40 - 73  
**Ел. адреса:** culture.dmr@gmail.com



Є. В. Хорошилов

**Переможець конкурсу**

Маркелов Вадим Віталійович

В. В. Маркелов