

**Календарний план реалізації проекту
«BIBLIO BUS: перезавантаження»**

Етапи реалізації	Опис заходів для здійснення етапу	Строк реалізації етапу	Відповідальний виконавець
1	2	3	4
Підготовчий етап проекту	Комунікація авторів та учасників проекту: <ul style="list-style-type: none"> • Ознайомлення з колекцією приватних колекціонерів; • Затвердження теми виставки; • Відбір експонатів, книг для виставкового простору. 	01.06. – 30.06.2021	Прудніков М.В. Нелюб О.В. Шелест Н.А., Бусигіна Н.Д. Скрипкін А.Є. Мількін А.В.
	Реставрація автобусу «Кубань», брендування, внутрішнє оформлення для подальшого використання в якості мобільного майданчика.	10.06 – 20.06.2021	Прудніков М.В.
	Створення та наповнення інформаційного контенту по проекту для музейного сайту, та інших інформаційних ресурсів (написання текстів, підготовка фотоматеріалів)	01.07. – 30.09.2021	Прудніков М.В. Нелюб О.В. Шелест Н.А., Бусигіна Н.Д. Скрипкін А.Є. Мількін А.В.
	Початок монтажу виставок у бібліотечному просторі.	20.07. – 20.08.2021	Шелест Н.А., Бусигіна Н.Д. Скрипкін А.Є. Мількін А.В.
Підготовка та відкриття проекту	Укладання договорів на охорону автобусу.	20.07. – 20.08.2021	Прудніков М.В.
	Підготувати сценарний план відкриття проекту, винайняття персоналу; здійснити оренду потрібного обладнання.	01.08. – 10.08. 2021	Прудніков М.В. Нелюб О.В. Савран Л.В.
Рекламна компанія	Святкове відкриття проекту	27.08.2021	Прудніков М.В. Нелюб О.В.
	Розробка лого проекту	01.06 – 01.08.2021	
	Розробка, створення, поширення рекламної поліграфічної продукції	01.08 – 30.09 .2021	Прудніков М.В. Нелюб О.В. Савран Л.В.
	Інформаційне наповнення, підтримання контенту на офіційних сторінках музею у соцмережах, музейного сайту, розміщення інформації на веб-ресурсах партнерів	01.06 – 30.09.2021	Прудніков М.В. Нелюб О.В. Савран Л.В.

	Проведення прес-конференції	25-26.08.2021	Прудніков М.В. Нелюб О.В.
	Запрошення ЗМІ, організація інтерв'ю	27.09.2021	Нелюб О.В.
Підготовка до закриття проекту	Провести моніторинг успішності проекту внутрішній та зовнішній аналіз, загальна нарада всього складу команди	30.09.2021	Прудніков М.В. Нелюб О.В.
	Підготовка та подача звіту по проекту	01.10 – 31.10.2021	Прудніков М.В. Нелюб О.В. Савран Л.В.

Департамент гуманітарної політики
Дніпровської міської ради

Прудніков Михайло Вікторович

Юридична адреса: 49047, м. Дніпро
просп. Дмитра Яворницького, 75А

Поштова адреса: 49047, м. Дніпро
просп. Дмитра Яворницького, 75А

Код ЄДРПОУ: 40506248

р/р UA 882007034460042000095404

банк: Держказначейська служба України,
м. Київ

МФО: 820172

Тел.: (056) 732 – 40 - 73

Ел. адреса: culture.dmr@gmail.com

Ел. адреса: proretro@i.ua



Є. В. Хорошилов

М. В. Прудніков