

Календарний план реалізації проекту  
«II автокінофестиваль українського кіно під відкритим небом «FESTinCAR - 2021»

Етапи реалізації	Опис заходів для здійснення етапу	Строк реалізації етапу	Відповідальний виконавець (прізвище та ініціали, посада)
1	2	3	4
Етап підготовки	Підбір вітчизняних фільмів	06.06-06.07.2021	Дудіч М.В.
	Отримання ліцензії на показ фільмів		Дудіч М.В.
Етап просування	Розробка фірмового дизайну фестивалю	07.07-23.08.2021	Дудіч М.В.
	Створення сторінок у мережі фейсбук, інстаграм		Дудіч М.В.
	Поширення реклами у соц-мережах та на сайтах міста		Дудіч М.В.
	Виготовлення та розміщення анонсу на радіостанціях міста		Дудіч М.В.
Етап реалізації	Показ кінофільмів	24-26.09.2021	Дудіч М.В.
	Підведення підсумків	До 30.09.2021	Дудіч М.В.
Етап звітування	Підготовка та надання звітів про реалізацію проектів	До 10.10.2021	Дудіч М.В.

**Організатор конкурсу**

Департамент гуманітарної політики  
Дніпровської міської ради

**Юридична адреса:** 49047, м. Дніпро  
просп. Дмитра Яворницького, 75А  
**Поштова адреса:** 49047, м. Дніпро  
просп. Дмитра Яворницького, 75А  
**Код ЄДРПОУ:** 40506248  
р/р UA408201720344210006000095804  
**банк:** Держказначейська служба України,  
м. Київ  
**МФО:** 820172  
**Тел.:** (056) 732 – 40 - 73  
**Ел. адреса:** culture.dmr@gmail.com

**Переможець конкурсу**

Дудіч Микола Вікторович

  
С. В. Хорошилов

  
М. В. Дудіч

