

Календарний план реалізації проекту  
«Міський Дніпровський Благодійний Бал»

| Етапи реалізації   | Опис заходів для здійснення етапу  | Строк реалізації етапу                 | Відповідальний виконавець (прізвище та ініціали, посада) |
|--|--|--|--|
| 1  | 2  | 3                                      | 4  |
| 1. Розробка сценарію   | створення ідейно-художнього задуму сценарію;   | <i>1 серпня 2021 року</i>              | Сахань Д. Г.   |
| 2. Написання сценарію  | відбір сценарного матеріалу. монтаж сценарного матеріалу в сценарій дійства  | <i>1 вересня 2021 року</i>             | Сахань Д. Г.   |
| 3. Пошук приміщення  | пошук банкет холу для проведення балу<br>робота з рестораторами міста  | <i>1 липня 2021 року</i>               | Сахань Д. Г.   |
| 4. Розробка макетів та рекламної кампанії                              | розробка концепції візуалізація ідеї, розробка рекламної пост продукції і афіш згідно рекламної концепції, робота зі ЗМІ | <i>22 липня 2021 року</i>              | Сахань Д. Г.   |
| 5. Запис фонограми   | Аранжування, запис, мікшування, мастеринг  | <i>1 вересня 2021 року</i>             | Сахань Д. Г.   |
| 6. Підготовка дебютантів   | Майстер-класи з бальних танців, навчання бальних танців, уроки бального етикету  | <i>10 вересня 2021 року</i>            | Панібратець О.   |
| 7. Запрошення зірок та гостей  | Робота з зірками, навчання бальних танців, уроки бального етикету з гостями заходу                                       | <i>1 серпня - 11 вересня 2021 року</i> | Панібратець О.   |
| 8. Проведення рекламної кампанії                                       | робота зі ЗМІ  | <i>1 серпня - 12 вересня 2021 року</i> | Сахань Д. Г.   |
| 9. Організація шоу-програми, роботи ведучих та танцювальних колективів | робота з шоу-балетами, танцювальними колективами   | <i>10 вересня 2021 року</i>            | Панібратець О.   |
| 10. Організація та проведення заходу                                   | Проведення заходу  | <i>12 вересня 2021 року</i>            | Сахань Д. Г.   |

|                |   |                         |              |
|----------------|---|-------------------------|--------------|
| 11. Звітування | Підготовка та подання підсумкових звітів про реалізацію проекту | До 20 вересня 2021 року | Сахань Д. Г. |
|----------------|---|-------------------------|--------------|

### Організатор конкурсу

**Департамент гуманітарної політики  
 Дніпровської міської ради**  
**Юридична адреса:** 49047, м. Дніпро  
 просп. Дмитра Яворницького, 75А  
**Поштова адреса:** 49047, м. Дніпро  
 просп. Дмитра Яворницького, 75А  
**Код ЄДРПОУ:** 40506248  
**р/р** UA408201720344210006000095804  
**банк:** Держказначейська служба України,  
 м. Київ  
**МФО:** 820172  
**Тел.:** (056) 732 – 40 - 73  
**Ел. адреса:** culture.dmr@gmail.com


 С. В. Хорошилов



### Переможець конкурсу

**Сахань Дмитро Георгійович**


 Д. Г. Сахань