

Календарний план реалізації проекту
План виконання програми

Етапи реалізації	Опис заходів для здійснення етапу	Строк реалізації етапу	Відповідальний виконавець (прізвище та ініціали, посада)
1	2	3	4
Планування	<ul style="list-style-type: none"> - формування мети проекту; - формування команди проекту; - розробка формату проекту; - розробка плану заходів для досягнення мети проекту; - визначення цільової аудиторії та вибір оптимальних дат проведення фестивалю; - попередній розрахунок бюджету. 	01.07.2021 – 15.07.2021	Винарська М. О. Булавина Н. О. Гордієнко П. Є. Прасол Я. Н.
Домовленості з учасниками фестивалю	<ul style="list-style-type: none"> - збір інформації та узгодження умов їх участі у заході. 	15.07.2021 - 01.08.2021	Винарська М. О. Гордієнко П. Є. Прасол Я. Н.
Реклама заходу	<ul style="list-style-type: none"> - анонсування заходу; - створення сторінки в соц мережах; - SMM. 	01.07.2021 - 31.08.2021	Прасол Я. Н.
Пошук локацій та організації трансляції	<ul style="list-style-type: none"> - пошук головної локації та визначення технічних потреб для прямої трансляції 	01.07.2021 - 15.08.2021	Винарська М. О. Прасол Я. Н.
Передфестивальна підготовка	<ul style="list-style-type: none"> - купівля квитків учасникам; - бронювання житла для учасників; - оренда апаратури. 	1.08.2021 – 25.08.2021	Винарська М. О. Булавина Н. О. Гордієнко П. Є. Прасол Я. Н.
Оформлення/монтаж локації + організація прямої трансляції	<ul style="list-style-type: none"> - встановлення шатра для головної локації - декорування локації - тестова прямо трансляція 	14.09.2021 - 16.09.2021	Винарська М. О. Булавина Н. О. Гордієнко П. Є. Прасол Я. Н.

Проведення фестивалю	Перший день (п'ятниця): - зустріч викладачів; - відкриття фестивалю - майстер-класи; - опен-еір. Другий день (субота): - нон-стоп програма - велика вечірка зі змаганнями та виступами. Третій день (неділя): - опен-еір; - прогулянка містом.	17.09.2021 - 19.09.2021	Винарська М. О. Булавина Н. О. Гордієнко П. Є. Прасол Я. Н.
Пост продакшн	- виготовлення відео-роліку про фестиваль; - публікація фотографій.	27.09.2021 – 27.10.2021	Винарська М. О. Булавина Н. О. Гордієнко П. Є.
Звіт	- звіт про проведення фестивалю.	25.09. 2021 – 14.10. 2021	Винарська М. О. Булавина Н. О. Гордієнко П. Є. Прасол Я. Н.

**Департамент гуманітарної політики
Дніпровської міської ради**

Винарська Марія Олексіївна

Юридична адреса: 49047, м. Дніпро
просп. Дмитра Яворницького, 75А
Поштова адреса: 49047, м. Дніпро
просп. Дмитра Яворницького, 75А
Код ЄДРПОУ: 40506248
р/р UA 88820172074260072000095704
банк: Держказначейська служба України,
м. Київ
МФО: 820172
Тел.: (056) 732 – 40 - 73
Ел. адреса: culture.dmr@gmail.com

(Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page)



Є. В. Хорошилов

М. О. Винарська