



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
VII СКЛИКАННЯ

Постійна комісія з питань житлово-комунального та дорожнього  
господарства Дніпровської міської ради

м. Дніпро, 49000 просп. Д. Яворницького, 75, каб.227 тел.744 50 97

№ \_\_\_\_\_

на \_\_\_\_\_

від \_\_\_\_\_

ПРОТОКОЛ  
(виїзної наради)  
№ 36 від 16.06.2017

**Присутні :**

Безуглий Д. Г.  
Акуленко Ю. В.  
Турчин О. Л.  
Барановський С. М.

**Відсутні:**

Пилипенко Н. В.  
Ікол В.Г.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про хід виконання робіт з реконструкції Нового мосту міста Дніпро.

*Запрошені: представників підрядної організації (директор Свитлін Михайл Іванович), Шматченко Петро Володимирович – начальник інфраструктури міста департаменту благоустрою і інфраструктури міської ради*

Членами постійної комісії було організовано виїзд на місце проведення ремонтних робіт – Новий міст. Розглянуто такі питання:

Про виконання проекту реконструкцій Нового мосту;  
Про основні етапи виконання ремонту;  
Про графік виконання робіт;  
Про необхідність виготовлення дефектної документації;

Виступили: Безуглий Д.Г., Турчин О. Л., Акуленко Ю. В. стосовно необхідності внесення змін до графіку виконання ремонтних робіт в рамках встановленого терміну. Членами постійної комісії було уважно розглянуто ситуацію, що склалася на теперішній час, виявлено загальні проблеми. Рекомендовано підряднику терміново вирішити питання виготовлення дефектної документації; привести у відповідність графік реконструкції Нового мосту згідно наявної проектної документації, ініціювати звернення до

департаменту економіки, фінансів та міського бюджету міської ради щодо додаткового фінансування та можливості спрощення схеми оформлення фінансової звітності.

У зв'язку із введенням в експлуатацію у грудні місяці звернута увага на необхідності опрацювання питання покриття мосту асфальтом в зимовий період. Рекомендовано підключити до вирішення питань технадзору спеціалістів Придніпровської державної академії будівництва та архітектури України Будівельної Академії.

За висновками проведеної наради членами постійної комісії було взято питання реконструкції Нового мосту під особистий контроль.

Копії протоколів направлено заступнику міського голови, директору департаменту благоустрою та інфраструктури Лисенку М. В., заступнику міського голови, директору департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Міллеру В.В.

Голова комісії

Секретар комісії






Д. Г. Безуглий

Ю. В. Акуленко

**ЛИСТ ПРИСУТНІХ**

на засіданні постійної комісії міської ради з житлово- комунального та  
дорожнього господарства Дніпровської міської ради

\_\_\_\_\_16.06.17\_\_\_\_\_

№ з/ п	Прізвище, ім'я, по-батькові	Підпис
1	Безуглий Д. Г.	
2	Ікол В. Г.	
3	Акуленко Ю. В.	
4	Турчин О. Л.	
5	Пилипенко Н. В.	
6	Барановський С. М.	